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Entrez le nom de la société dans la cellule B2.
MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DE GUIPAVAS Date de démarrage

Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3.
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La 

ce PLACOPLATRE ISOLATION

La 

ce 0% 6/5/24 6/5/24 1    

Le

s OSSATURE METALLIQUE DOUBLAGE ET CLOISONS 0% 7/5/24 22/5/24 11

ISOLATION ET PAREMENTS PLAQUE DE PLATRES 0% 3/6/24 14/6/24 10

JOINTOYAGE 0% 10/6/24 21/6/24 10

PLAFONDS 0% 1/7/24 12/7/24 10

Exemple de bloc de titre de phase
MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT

BLOCS PORTES 0% 21/5/24 23/5/24 3

PLINTHES ATELIER AGIP 0% 24/6/24 24/6/24 1

PLACARDS 0% 26/8/24 30/8/24 5

PAILLASSES 0% 29/7/24 30/7/24 2

La 

ce PLOMBERIE   

RESEAUX     0% 21/5/24 31/5/24 9

APPAREILLAGE 0% 10/6/24 14/6/24 5

APPAREILLAGE SANITAIRES  0% 26/8/24 6/9/24 10

ELECTRICITE VMC CHAUFFAGE  

RESEAUX ELEC CHAUFFAGE  0% 21/5/24 31/5/24 9

APPAREILLAGE 0% 10/6/24 14/6/24 5

ECLAIRAGE APPAREILLAGE CHAUFFAGE 0% 26/8/24 6/9/24 10

Exemple de bloc de titre de phase
PEINTURES 

PREPARATION SUPPORTS 0% 17/6/24 21/6/24 5

PEINTURE 0% 24/6/24 28/6/24 5

Exemple de bloc de titre de phase
SOLS ET FAIENCES 

PREPARATION SOLS 0% 15/7/24 15/7/24 1

SOLS  0% 16/7/24 26/7/24 9

FAIENCES 0% 29/7/24 2/8/24 5

NETTOYAGE

DEGROSSI 0% 4/9/24 4/9/24 1

NETTOYAGE DEFINITIF 0% 5/9/24 6/9/24 2

AMENAGEMENT DE 2 SALLES AU SOUS-SOL DE L'AWENA

ADCOORDINATION

Semaine d’affichage :
3 juin 2024

lun, 06/05/2024

6 mai 2024 13 mai 2024 20 mai 2024 27 mai 2024

APPROVISIONNEMENT CHANTIER 

1 juil 2024 8 juil 2024 15 juil 2024 22 juil 202417 juin 2024 24 juin 202410 juin 2024 2 sept 202429 juil 2024 5 août 2024 12 août 2024 19 août 2024 26 août 2024


